

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "Сервис-профи"

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Теплотекс"

_____ А.В.Мельников

_____ Т.Г.Растворова

ПЛАН
Текущего ремонта конструктивных элементов зданий
на 2010 год.

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Объем	Сроки выполнения
1	Б-р Текстильщиков ,19	ремонт подъездов	9эт/2п.	апрель
2	Декабристов,15	ремонт подъездов(гостиница)	5эт./2п.,	апрель
3	Декабристов,11	ремонт подъездов	5эт./1п.,	май
4	Б-р Текстильщиков ,15	ремонт подъездов	5эт./4п.,	май-июнь
5	Декабристов,5	ремонт подъездов	5эт./4п.,	июль
6	Декабристов,9	ремонт подъездов	5эт./6п.,	август-сентябрь
7	Декабристов,3	ремонт подъездов	5эт./4п.,	октябрь
8	Декабристов,1	Ремонт цоколя	220кв.м.	июнь
9	Декабристов,1/2	Ремонт цоколя	220кв.м.	июль
10	Декабристов,1/1	Ремонт цоколя	220кв.м.	август
11	Ур.танкистов 6	Ремонт цоколя	105кв.м	август
12	Ур.танкистов 10	Ремонт отмостки	70 кв.м (12,5)	июнь
13	Декабристов,32	Ремонт отмостки	36 кв.м (11)	июнь
14	Декабристов,11	Ремонт отмостки	16 кв.м. (7)	июль
15	Декабристов,32	Ремонт крылец и пешеходной дорожки	149 кв.м.	июнь
16	Декабристов,3	Ремонт крылец	12 кв.м	август
17	Декабристов,5/2	Ремонт крылец	7 кв.м.	август
18	Декабристов,38(1,2п)	Ремонт крылец	60 кв.м	сентябрь
19	Декабристов,14,12	Бетонирование пешеходной дорожки	42 кв.м.	сентябрь
20	Декабристов,9	Ремонт крылец	7кв.м	ноябрь
21	Декабристов,18(6,7п)	Ремонт козырьков над входом в подъезд	36 кв.м	май
22	Декабристов,28	Ремонт козырьков над входом в подъезд	37 кв.м	июнь
23	Ур.танкистов ,12	Бетонирование подхода	6кв.м.	июль
24	Декабристов,14	Ремонт козырьков над балконами 5 эт.	18 кв.м	июнь
25	Декабристов,5	Ремонт козырьков над балконами 5 эт.	12кв.м.	июль
26	Б-р Текстильщиков ,15	Ремонт козырьков	3 кв.м.	июль
27	Декабристов,38	Ремонт м/п швов(горизонтальный парпетный шов)	250м/п	август
28	Декабристов,2;Декабристов,9;Декабристов5/5;Б-р Текст.3;Б-р Текстильщиков 17	Ремонт м/п швов	60м/п	июль
29	Декабристов 32	Ремонт м/п швов	9 м.п.	июль
30	Декабристов 7	Ремонт м/п швов	10 м.п.	июль
31	Декабристов 11	Ремонт кровли	20 кв.м.	май
32	Декабристов 5	Ремонт кровли	20 кв.м.	июнь
33	Декабристов 12	Ремонт кровли	20 кв.м.	июнь
34	Декабристов 2	Ремонт кровли (рулонная)	140 кв.м.	июнь
35	БР.текстильщиков 17	Ремонт кровли (рулонная)	200кв.м 350м кв	май
36	Б-р Текстильщиков 5	Ремонт кровли (рулонная)	200кв.м	июль
37	Декабристов 14,Дек.13,18	Ремонт кровли (рулонная)	140кв.м	май
38	Б-р Текстильщиков 13	Ремонт кровли (рулонная)	140кв.м	июнь
39	Декабристов 5/5	Ремонт кровли (рулонная)	кв.94,96	август
40	Декабристов 25/3	Ремонт кровли (рулонная)		октябрь
41	Декабристов 9	Ремонт кровли (сб.ж/б)	4 п.л/к.кв.18,64	октябрь
42	Декабристов18	Ремонт д.площадки		май-июнь
43	Декабристов 18	Ремонт крыльца 8подъезд	7 м.кв	июль
44	Декабристов 18	Ремонт крыльца 7 подъзд	7 м.кв	август
45	Декабристов 12	Ремонт отмостки	8 м.кв	летний период
46	Бр.текстильщиков 7 дет.плещ.	Установка ограждений	22 м.кв	июль
47	Бр.Текстильщиков 17	Установка ограждений		август
48	ул.Декабристов,9	Ремонт отмостки	2,5 м.кв	летний период
49	ул.Декабристов 3	Ремонт кровли		летний период
50	ул. Декабристов 5	Ремонт кровли		октябрь
51	ул. Декабристов 1	Ремонт кровли		октябрь
52	бр.Текстильщиков 5	Ремонт кровли		ноябрь
53	ул.Декабристов 28-2й под.	Ремонт кровли		ноябрь
54	ул.Декабристов 3,-2й.Зйпод.	Ремонт козырьков над входом в подъезд		ноябрь