

СОГЛАСОВАНО:  
Директор ООО "Сервис-профи"

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Теплотекс"

\_\_\_\_\_ А.В.Мельников

\_\_\_\_\_ Т.Г.Растворова

**ПЛАН**  
**Текущего ремонта конструктивных элементов зданий**  
**на 2013 год.**

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Объем	Сроки выполнения
1	Декабристов, 1	Ремонт подъездов	2п/5эт	апрель-май
2		Установка энергосб.оборудования	70шт	сентябрь
3		Установка поручней		сентябрь-октябрь
4	Декабристов, 1/1	Установка энергос.оборудования	70шт	ноябрь
5		Ремонт козырька балкона	3мкв	июль
6		Ремонт подъездов		ноябрь
7	Декабристов, 1/2	Ремонт подъездов	2п/5эт	март
8		Установка энергосб.оборудования	24шт	ноябрь
9		Установка поручней	1 шт	сентябрь-октябрь
10	Декабристов, 2	Ремонт козырьков входная группа	9йпод 1шт	июнь
11		Установка энергосб. Оборудования	45 шт	декабрь
12	Декабристов, 3	Замена труб ХВС в подвале		август
14	Декабристов, 3/1	Ремонт отмоски	3мкв	июль
15		Ремонт межпанельных швов	15м	июль
16		Замена ввода ХВС		летний период
18	Декабристов, 5	Ремонт крыльца	1-4под	июнь
20		Замена труб ХВС, ГВС		летний период
21		Ремонт межпанельных швов	15м	июнь
22	Декабристов, 5/1	Ремонт межпанельных швов	15 м п	июнь
23		Ремонт цоколя	260 м кв	июль
24		Замена труб ХВС, ГВС		летний период
26	Декабристов, 5/2	Ремонт подъездов	4 п/5эт	сентябрь
27		Замена труб в подвале ХВС, ГВС		летний период
29	Декабристов, 5/3	Установка энергосберегающего оборуд.		май
31	Декабристов, 5/5	Ремонт кровли по заявлениям	100мкв	июль
32		Установка энергосберегающего оборуд.		март
33		Замена стояков ХВС,ГВС		март
34		Замена труб в подвале ХВС,ГВС		июнь
35	Декабристов, 7	Установка энергосб.оборудования	20шт	декабрь
36	Декабристов, 9	Бетонирование ступеней в арке		август
37		Замена окон в подъезде	6 п/5 эт	апрель
38		Ремонт карнизных свесов	196мкв	август
39	Декабристов, 11	Установка энергосб. Оборудования	42шт	декабрь
40		Восстановление прибора отопления		сентябрь
41	Декабристов, 12	Ремонт крыльца	8 м кв	июнь
42		Замена труб ХВС		апрель
43		Замена ввода ХВС		июнь
44	Декабристов, 13	Ремонт подъездов (секций)		июнь
45		Установка энергосб.оборудования	22шт	май
46	Декабристов, 14	Ремонт цоколя	264 м кв	июнь
47		Ремонт крыльца	25 м кв	июнь
48		Замена труб ХВС, ГВС в подвале	6 подъезд	январь
49		Ремонт кровли		июнь
50		Установка поручней		сентябрь-октябрь
51	Декабристов, 15	Смена линолеума в секциях	230 м кв	апрель
52		Установка энергосб.оборудования	22шт	сентябрь
53	Декабристов, 18	Ремонт козырьков балкона	12мкв	июль
54		Ремонт козырьков 9-й этаж		июль
55		Ремонт крыльца (бетонирование)	6й под.	август
56		Ремонт кровли	100мкв	июль
57	Декабристов, 19	Ремонт межпанельных швов	35м	июнь
58	Декабристов, 25/3	Ремонт кровли	20мкв	сентябрь
59	Декабристов, 28	Ремонт кровли	200 м кв	июнь
60		Ремонт козырьков балкона 9-й этаж	24 м кв	июнь
61		Ремонт козырьков балкона	12м	июль
		Установка энергосб.оборудования		август
62		Ремонт межпанельных швов	15мп	июль

63	Декабристов, 32	Ремонт межпанельных швов		май
64		Ремонт отмоски и крыльца	30 м кв	август
65	Декабристов, 38	Ремонт козырьков над входом	1-4п	июль
66		Ремонт кровли	100 м кв	июль
67		установка энергосб.оборудования	40шт	июнь
68	б. Текстильщиков, 3	Ремонт подъездов	4 п/5эт	ноябрь
69		Установка энергосб.оборудования	80шт	июнь
70		Ремонт кровли	100 м кв	август
71		Ремонт отмоски	3мкв	июль
72	б. Текстильщиков, 5	Ремонт отмоски	70 м кв	июль
73		Ремонт кровли	300мкв	июнь
75		Ремонт козырьков над входом	18 м п	октябрь
76	б. Текстильщиков, 10	Установка энергосб.оборудования	40шт	октябрь
77	б. Текстильщиков, 13	Ремонт козырьков входная группа	1йпод	сентябрь
78		Ремонт кровли	60мкв	август
79	б. Текстильщиков, 15	Ремонт кровли	30мкв	август
80	б. Текстильщиков, 17	Ремонт подъездов	1-4под	февраль-март
81		Ремонт бетонного подхода	3мкв	июль
82		Ремонт кровли	200 м кв	сентябрь
83		Смена загрузочных клапанов	18 шт	декабрь
84		Установка энергосберегающего оборуд.		апрель-май
85		Устройство поручней	5 п	сентябрь
86		Ремонт козырька балкона	6мкв	июль
87	б. Текстильщиков, 19	Ремонт козырьков над входом	16,5 м кв	сентябрь
88		Устройство водоотведения		сентябрь
89	б. Текстильщиков, 21	Ремонт кровли (карнизных плит)	158 м	июль
91		Ремонт отмоски	12мкв	август
92	Уральских Танкистов, 2	Установка поручней у подъезда	3мп	сентябрь-октябрь
93		Смена блока тамбурной двери	1шт	июль
94		Смена труб КНС в подвале		февраль
95	Уральских Танкистов, 6	Устройство теплоизоляции фундамента		июль
96	Уральских Танкистов, 10	Ремонт подъездов	6 п/5 эт	август
97		Ремонт отмоски	3 м кв	июнь
98		Ремонт кровли	30мкв	июнь
99	Уральских Танкистов, 12	Ремонт межпанельных швов	30м	июль
100		Ремонт цоколя	230 м кв	июнь
101		Замена стояков ХВС,ГВС квартирных		июль-август
102		Установка поручней у подъездов	1-4п	сентябрь-октябрь
103	Ленина, 68	Ремонт отмоски (прямоки)	6 кв м	июль
104		Ремонт кровли	40 кв м	июнь
105	Ленина, 74	Ремонт кровли	30 кв м	июль
106		Ремонт подъездов	1 п/9 эт	ноябрь
107	пр. Победы, 7	Ремонт подъездов		ноябрь
108		Ремонт кровли	250 кв м	август
109	пр. Победы, 10	Ремонт кровли		август
110		Ремонт межпанельных швов		июнь
111		Замена труб ХВС, ГВС в подвале		летний период
112	пр. Победы, 12	Замена ввода ХВС		март
113		Ремонт межпанельных швов		июнь
114	пр. Победы, 12/1	Ремонт отмоски	6 кв м	июнь
115		Ремонт отмоски	ремонт крыльца у 2-го подъезда	август
116	пр. Победы, 14	Ремонт кровли	100 м кв	август
117		Ремонт межпанельных швов	20 м п	июль
118	пр. Победы, 16	Ремонт кровли	200 кв м	июль
119		Ремонт подъездов	4 п/5 эт	декабрь
120	пр. Победы, 24	Ремонт межпанельных швов	30 м п	июнь
121		Ремонт козырьков над входом	30 м кв	сентябрь
122		Устройство водоотведения		август
123	пр. Победы, 26	Ремонт кровли	100 кв м	август
124		Ремонт крыльца	30 м кв	август
125		Ремонт пешеходной дорожки	78,36 м кв	июнь
126		Ремонт межпанельных швов	20 м п	июль
127		Ремонти кровли	30 кв м	июль
128		Ремонт отмоски	10 кв м	июнь
129	Замена труб ХВС, ГВС		август	
130	Сосновая, 13	Ремонт отмоски	6 м кв	август
131	Сосновая, 15	Ремонт отмоски	6 м кв	август
132		Ремонт межпанельных швов	20 м п	август
133		Ремонт кровли	300 кв м	август

134		Смена загрузочных клапанов		<b>апрель</b>
135	<b>Сосновая, 19</b>	Ремонт межпанельных швов	30 м п	<b>август</b>
136		Ремонт кровли	400 кв м	<b>июль</b>
137		Ремонт отмостки	10 кв м	<b>июль</b>
138		Смена загрузочных клапанов		<b>апрель</b>
139	<b>Сосновая, 25</b>	Ремонт подъездов	4 п/9 эт	<b>декабрь</b>
140		Ремонт межпанельных швов	30 м п	<b>июль</b>
141		Смена загрузочных клапанов	9 шт	<b>апрель</b>