

СОГЛАСОВАНО:  
Директор ООО "Сервис-профи"

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Теплотекс"

\_\_\_\_\_ А.В.Мельников

\_\_\_\_\_ Т.Г.Растворова

**ПЛАН**  
**Текущего ремонта конструктивных элементов зданий**  
**на 2011 год.**

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Объем	Сроки выполнения
1	ул.Декабристов 9	Ремонт подъездов(переходящий)	5эт/6п.	<b>декабрь-январь</b>
2	Ур.Танкистов ,12	Ремонт подъездов	5эт/4п	<b>февраль</b>
3	ул.Декабристов,12	Ремонт подъездов	5эт/4п	<b>март</b>
4	ул.Декабристов,19	Ремонт подъездов	5эт./1п.	<b>апрель</b>
5	ул.Декабристов,28	Ремонт подъездов	9эт./6п.	<b>май-июнь</b>
6	ул.Декабристов,13	Ремонт подъездов	5эт./1п.	<b>июль</b>
7	ул.Декабристов,14	Ремонт подъездов	5эт./6п.	<b>сентябрь</b>
8	Бр.Текстильщиков,10	Ремонт подъездов	9эт./2п.	<b>октябрь</b>
9	Бр.Текстильщиков,17	Ремонт подъездов	9эт./9п.	<b>октябрь-декабрь</b>
	ул.Декабристов 13	Ремонт цоколя		<b>июль</b>
10	ул.Декабристов 14(заменялиД15)	Ремонт цоколя	264м.кв	<b>июль</b>
11	ул.Декабристов 15	Ремонт цоколя	300м.кв.	<b>август</b>
12	ул.Декабристов 3	Ремонт цоколя	38 м.кв.	<b>июнь</b>
13	ул.Декабристов 14	Ремонт отмостки	5м.кв	<b>май</b>
14	бр.Текстильщиков 13	Ремонт отмостки	5м.кв	<b>июль</b>
15	бр.Текстильщиков 15	Ремонт отмостки	5м.кв	<b>июль</b>
16	ул.Декабристов 12	Ремонт отмостки	7м.кв	<b>июнь</b>
17	ул.Декабристов 25/3	Ремонт отмостки	15м.кв	<b>июль</b>
18	ур.Танкистов ,2	Ремонт отмостки	6м.кв	<b>июнь</b>
19	ул.Декабристов 5	Ремонт козырьков над входом		<b>сентябрь</b>
20	ул.Декабристов 5/3	Ремонт козырьков над входом	24м.кв	<b>сентябрь</b>
21	бр.Текстильщиков 17-5,7й под.	Ремонт козырьков над входом	18 м.кв	<b>сентябрь</b>
22	ул.Декабристов 7-4й	Ремонт козырьков над входом	9м.кв	<b>сентябрь</b>
23	Декабристов 11-1й,2й под.	Ремонт козырьков над входом	18м.кв	<b>октябрь</b>
24	Декабристов 28-3й,5й, под.	Ремонт козырьков над входом	18м.кв	<b>октябрь</b>
25	Декабристов 38-4й под.	Ремонт козырьков над входом	9м.кв	<b>октябрь</b>
26	Декабристов 18-7й5й под.	Ремонт козырьков над входом	9м.кв	<b>октябрь</b>
27	ул.Декабристов 32	Ремонт крыльца (бетонирование)	36м.кв	<b>август</b>
28	ул.Декабристов18	Ремонт межпанельных швов	30м.п.	<b>август</b>
29	бр.Текстильщиков 17	тем-й шов и 9йэтаж	60м.п.	<b>октябрь</b>
30	ул.Декабристов 28, 25кв,26 ,152	Ремонт межпанельных швов 9й эт.	15м.п.	<b>август</b>
31	ул.Декабристов 14	Ремонт межпанельных швов	60м.кв	<b>июнь</b>
32	бр.Текстильщиков 5	Ремонт межпанельных швов	60м.кв	<b>июнь</b>
33	бр.Текстильщиков 13	Ремонт межпанельных швов	60м.кв	<b>июнь</b>
34	Декабристов 18	Ремонт кровли (рулонная)	30 м.кв	<b>сентябрь</b>
35	бр.Текстильщиков 13	Ремонт кровли(рулонная)	210м.кв	<b>май</b>
36	бр.Текстильщиков 5	Ремонт кровли(рулонная)	145м.кв	<b>май</b>
37	ул.Декабристов 14	Ремонт кровли(рулонная)	210м.кв	<b>июнь</b>
38	ул.Декабристов 25/3	Ремонт кровли(рулонная)	20м.кв	<b>июль</b>
39	бр.Текстильщиков 17	Ремонт кровли(рулонная)	70м.кв	<b>август</b>
40	ул.Декабристов 28	Ремонт кровли(рулонная)	70м.кв	<b>май</b>
41	ул.Декабристов 38	Ремонт кровли(рулонная)	70м.кв	<b>июль</b>
42	ул.Декабристов 12	Ремонт кровли(сб. ж/б)	20м.кв	<b>август</b>
43	ул.Декабристов 7	Ремонт кровли(сб. ж/б)	45,34м.кв	
43	Декабристов 28	Ремонт козырьков балкона 9йэт	12м.кв	<b>май</b>
44	Декабристов 3	Ремонт козырьков балкона 5йэт.	3м.кв	<b>июнь</b>
45	Декабристов 9	Ремонт козырьков балкона 5йэт.	3м.кв	<b>июнь</b>
46	бр.Текстильщиков 13	Ремонт козырьков балкона 5йэт.	3м.кв	<b>июнь</b>
47	бр.Текстильщиков 17	Ремонт козырьков балкона 9йэт	6м.кв	<b>май</b>
48	бр.Текстильщиков 5	Ремонт козырьков балкона 5йэт	3м.кв	<b>июнь</b>
49	Декабристов 38	Ремонт козырьков балкона 9йэт	6м.кв	<b>май</b>
50	Декабристов 14	Ремонт козырьков балкона 5й эт.	3м.кв	<b>июнь</b>
51	Декабристов 3/1	Ремонт козырька балкона 5й эт.	3м.кв	<b>июнь</b>

Составила : Ильина Е.М.

Проверил : Косоногов Е.В.