

ПЛАН
Текущего ремонта конструктивных элементов зданий
на **2014** год.

№ п/п	Адрес	Наименование работ	Объем	Сроки выполнения
1	ул.Декабристов 1	Установка энерго. оборудования	70шт	июль
		Установка прибора отопления л/к	1шт	май
2	ул.Декабристов 1/1	Косметический ремонт подъездов	2под/5эт	апрель
		Бетонирование крыльца	1под.	май
3	ул.Декабристов 1/2	Изготовление и установка поручней		
		Установка энергосб.оборудования	70шт	август
4	ул.Декабристов 2	Установка поручней	2шт	май
		Косметический ремонт подъездов		июнь
		Установка энергосб.оборудования	45шт.	сентябрь
		Ремонт поручней в подъездах	7шт.	летний период
5	ул.Декабристов 3	Ремонт темп-го шва	28мп	летний период
		Установка энергосб.оборудования	24 шт	август
		Установка энергосб.оборудования	24шт.	сентябрь
6	ул.Декабристов 3/1	Ремонт крылец	2шт.	июль
		Ремонт перил в подъезде	4шт	май
		Установка энергосб.оборудования	24шт	октябрь
7	ул.Декабристов 5	Установка энергосб.оборудования	24шт	ноябрь
		Установка энергосб.оборудования	24шт	
8	ул.Декабристов 5/1	Замена трубопровода хвс,гвс в подвале	130м	
		Установка энергосб.оборудования	24шт	июль
		Ремнт просевшей отмостки	3мкв	август
		Ремонт пешеходной дорожки	15мкв	август
9	ул.Декабристов 5/2	Замена трубопровода хвс,гвс	90 мп	январь
		Установкаэнергосб.оборудования	55 шт	апрель-май
		Выполнение аварийных работ		
		Косметический ремонт подъезда	1п/9эт	апрель
		Ремонт козырька ВГ		летний период
11	ул.Декабристов 5/5	Выполнение аварийных работ		
		Ремонт кровли	50мкв	летний период
		Ремонт козырька ВГ		летний период
12	ул.Декабристов 7	Установка энергосб.оборудования	20шт	февраль
		Ремонт отмостки	6мкв	июнь
13	ул. Декабристов 9	Бетонирование ступеней в арке		летний период
		Выполнение аварийных работ		
		Ремонт кровли(карнизных плит)	192мп	летний период
		Изготовление и установка ограждений л/клетки	4шт	март
14	ул.Декабристов 11	Установка энергосб.оборудования	42шт.	март
		Выполнение аварийных работ		
		Ремонт козырька балкона	3мкв	летний период
15	ул.Декабристов 12	Установка энергосб.оборудования	24шт	июнь
		Выполнение аварийных работ		
		Ремонт пешеходной дорожки	3 мкв	
16	ул.Декабристов 13	Ремонт меж.панельных швов	15мп	июнь
		Установка энергосб.оборудования	22шт	май
17	ул.Декабристов 14	Установка энергосб.оборудования	36шт	июль
		Ремонт меж.панельных швов	9мп	летний период
		Ремонт кровли	100мкв	летний период
		Теплоизоляция фундамента	1йпод.10мп	летний период
18	ул.Декабристов 15	Установка энергосб.оборудования	22шт	июль
		Смена линолеума в секции	1й,2йэт.90мкв.	март
		Ремонт бункера в мусорокамере	4шт	летний период
19	ул.Декабристов 18	Выполнение аварийных работ		
		Смена загрузочных клапанов	10шт	март
		Косметический ремонт подъездов	5-8йпод	сентябрь
		Ремонт козырька балкона	6мкв	летний период
		Ремонт кровли	60мкв	август
20	ул.Декабристов 19	Установка энергосб.оборудования	22шт	июль
		Ремонт кровли	40 мкв	летний период
21	ул.Декабристов 25/3	Ремонт кирпичной кладки вен.шахт	5шт	летний период
		Ремонт отмостки		
22	ул.Декабристов 28	Ремонт козырьков балкона	4шт	июль
		Ремонт подъездов	3шт(4,5,6й)	октябрь
		Ремонт меж.панельных швов	300мп	август
23	ул.Декабристов 32	Установка энергосб.оборудования	30шт	июль
		Ремонт цоколя	240мкв	июнь
		Ремонт пешеходной дорожки	3мкв	август
24	ул.Декабристов 38	Ремонт подъездов	4под/9эт	май
		Ремонт цоколя	220мкв	июль
		Ремонт кровли	100мкв	июль
		Ремонт кровли	200мкв	летний период
25	бр.Текстильщиков 3	Выполнение аварийных работ		
		Ремонт кровли	60мкв	летний период
26	бр.Текстильщиков 5	Ремонт отмостки	30мкв	летний период
		Установка энергосб.оборудования	30шт	март
		Установка энергосб.оборудования	40шт	июнь
27	бр.Текстильщиков 10	Установка энергосб.оборудования	40шт	июнь
		Ремонт швов	30мкв	летний период
		Ремонт кровли		
28	бр.Текстильщиков 13	Изготовление и установка поручней	1-3 под	летний период
		Установка энергосб.оборудования	30 шт	летний период
		Ремонт кровли	30мкв	летний период
29	бр.Текстильщиков 15	Ремонт тамбурного блока	1шт	
		Ремонт отмостки	6мкв	летний период
		Ремонт кровли	100мкв	летний период
30	бр.Текстильщиков 17	Ремонт крылец	3мкв	летний период
		Ремонт ограждений козырьков над входом	5шт	летний период
		Установка энергосб.оборудования	1-3йпод	
		Установка энергосб.оборудования	1-3йпод	

		Ремонт бункера в мусорокамере	3шт	июнь
31	бр.Текстильщиков 19	Смена КНС в подвале	40мп	летний период
		Установка энергосб.оборудования	40шт	май
		Устройство водоотведения	2й под	летний период
32	бр.Текстильщиков 21	Ремонт кровли(свесов)	158м	летний период
		Ремонт отмости	6мкв	летний период
33	ур.Танкистов 2	Ремонт кровли	8мкв	летний период
		Установка энергосб.оборудования	21шт	февраль
		Ремонт подъезда	1п/5эт.	январь
34	ур.Танкистов 6	Ремонт подъезда	1п/5эт.	январь
		Установка энергосб.оборудования	21шт	декабрь
		Установка поручней	1шт	май
35	ур.Танкистов 10	Ремонт кровли	30мкв	летний период
		Установка энергосб.оборудования	36шт	ноябрь
36	ур.Танкистов 12	Ремонт отмости	3 мкв	июль
		Установка энергосб.оборудования	24шт	ноябрь
37	ул.Комсомольская 2/1	Выполнение аварийных работ (дом признан аварийным 2012г)		
38	ул.Комсомольская 2/2	Ремонт деревянного крыльца с заменой досчатого пола	8,75мкв	май
		Ремонт балконных козырьков	7шт	летний период
39	ул.Проспект Победы 7	Ремонт кровли	5кв.	летний период
		Ремонт отмости	2 п-д	летний период
		Замена труб отопления в подвале		летний период
40	ул.Проспект Победы 10	Замена стояков холодного водоснабжения		летний период
		Ремонт отмости	15 м.кв.	летний период
42	ул.Проспект Победы 12/1	Ремонт температурного шва железом	24м.п.	летний период
		Установка поручня при спуске к первому подъезду	1 шт.	летний период
		Проведение дренажных работ		летний период
43	ул.Проспект Победы 14	Ремонт межпанельных швов	кв.70	летний период
44	ул.Проспект Победы 16	Ремонт подъездов	1-4 п-д	март
45	ул.Проспект Победы 24	Ремонт балконных козырьков	5шт.	летний период
		Ремонт кровли	5кв.	летний период
		Ремонт цоколя	1-5 п-д	август
46	ул.Проспект Победы 26	Ремонт швов	кв.105,69	летний период
		Ремонт кровли	кв.34,36	летний период
		Ремонт подъездов	1-3п-д	сентябрь
		Ремонт крылец	1-3 п-д	летний период
47	ул.Сосновая 13	Ремонт подхода	1п-д	летний период
		Устройство стоек под козырьки	1-4п-д	май-сентябрь
		Ремонт отмости		летний период
		Устройство ограждения	1 п-д с торца	летний период
48	ул.Сосновая 15	Ремонт подъездов	1-3п-д	октябрь
		Ремонт балконных козырьков	4шт.	летний период
		Ремонт кровли	кв.34,70,105,106,108	летний период
		Ремонт межпанельных швов	кв.70	летний период
		Ремонт отмости	3 п-д	летний период
49	ул.Сосновая 25	Устройство датчика движения в тамбуре	2-3 п-д	летний период
		Ремонт подъездов	п-д 1,2,3,4	ноябрь
50	ул.Сосновая 19	Ремонт межпанельных швов	по заявкам	летний период
		Ремонт балконных козырьков	7шт	летний период
		Ремонт межпанельных швов	кв.53,103,108,104	летний период
		Ремонт кровли	кв.305	летний период
		Ремонт отмости	1,3,5-п-д	летний период
		Ремонт крылец	1-6п-д	летний период
		Остекление тамбурных дверей		февраль
51	ул.Ленина 68	Ремонт ливневой трубы		летний период
		Ремонт отмости	1-4п-д(20%)	летний период
		Ремонт кровли	1п-д	летний период
		Ремонт цоколя		июль
		Ремонт межпанельных швов	по заявкам	летний период
		Ремонт поручней	1,4 п-д	летний период